



Formulario
E9
Aprobado por
VRA 01/11/19

UNIVERSIDAD DEL VALLE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Versión 2.0

Sede Académica: SEDE COCHABAMBA **Carrera:** ING. DE SISTEMAS INFORMATICOS **Gestión:** Gestión 2/2025
Estudiante: POMA TICLLA KAREN **Carnet Universitario:** PTK0032037 **Correo:** PTK0032037@est.univalle.edu

Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA **Gerente:** DANIEL HUGO PEÑA FERREIRA **Correo:** hpenia@cochabamba.bo
Dirección: Plaza 14 de septiembre **Teléfono:**

Fecha	Horas Ejecutadas	Principales actividades del día	Firma y sello del supervisor
18/08/2025	8,00 Horas	Levantar el Backend, el Frontend y la Revision de los end points, correccion de ellos.	
19/08/2025	8,00 Horas	Revisar la existencia de los roles y necesidad de los mismos, ordenar la lista de acciones. Corregir la estructura de los endpoint de ubicaciones y tipos de indice. Instalacion de manejador de base de datos y conectarse remotamente a la bdd en postgr	
20/08/2025	8,00 Horas	Eliminar el EndPoint denominado default, Crear componente generico en el front para los endpoint getByld, Probar EndPoints Documento, Tipo Documento y Anotaciones	
21/08/2025	8,00 Horas	Crear componente generico en el front para los endpoints delete, Configurar el grid de react totalmente al español, no olvidar que al cargar los datos el datatable muestra un Loading, eso tambien debe ser traducido al español.	
22/08/2025	8,00 Horas	Agregar el nombre del usuario logueado en la IU donde corresponda, Control al eliminar En las tablas requeridas. Analizar si es necesario un dashboard en la IU si es asi que deberiamos agregar en esa sección	
25/08/2025	8,00 Horas	Continuar con el control al eliminar En las tablas requeridas. Realizar Vista de Anotacion y tipo de anotación, integración con el backend.	
26/08/2025	8,00 Horas	Continuar con el crud de Anotaciones y tipo de anotaciones, implementar el panel de menu	
27/08/2025	8,00 Horas	Continuar con la implementacion del panel, cambiar el nombre dashboard por el panel principal, cambiar el titulo del sistema SysArch, control de duplicados en validaciones en el backend que se refleje en el frontend	
28/08/2025	8,00 Horas	Se debera agregar un nuevo modulo para pdf para documentos y arreglar los bugs en los select de los modulos.	
29/08/2025	8,00 Horas	cambiar el icono de salir y cuando selecciona una opcion se queda ahi, Cambiar el nombre del boton al crear en todas las vistas, cambiar los campos que parece bloqueado en las vistas necesarias, Ademas se debera cambiar titulo de las vistas	
01/09/2025	8,00 Horas	Realizar pruebas, verificar todos los errores, agregar a los selects que deben tener un buscador, realizar la vista buscador básico e ir desarrollando el endpoint buscador básico.	



Formulario
E9
Aprobado por
VRA 01/11/19

UNIVERSIDAD DEL VALLE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Versión 2.0

02/09/2025	8,00 Horas	Terminar el endpoint de buscador, ocultar el menú Documentos, arreglar el editar en la vista de Anotaciones, eliminar capitalización.	
03/09/2025	8,00 Horas	Realizar la integración del backend y el front del buscador básico. Ir desarrollando el buscador avanzado en el backend. e ir desarrollando el modal del buscador avanzado.	
04/09/2025	8,00 Horas	Desarrollar el endpoint de tipos-índices. E integrarlo con el buscador avanzado.	
05/09/2025	8,00 Horas	Cambiar de cards a grid en la vista del buscador básico. Realizar la vista previa de los documentos. en el módulo de documentos.	
08/09/2025	8,00 Horas	Realizar el la vista previa de documentos en el Buscador.	
09/09/2025	8,00 Horas	Agregar en la vista previa de los documentos los índices que pertenecen	
10/09/2025	8,00 Horas	Agregar en el end point las anotaciones de los documentos	
11/09/2025	8,00 Horas	Arreglar en el Frontend la vista previa de los documentos. Agregar sus anotaciones. Mejorar el diseño de la interfaz	
16/09/2025	8,00 Horas	Realizar la integración de la visualización de los 2 buscadores básico-avanzado	
17/09/2025	8,00 Horas	Realizar el mejoramiento en el buscador avanzado. De acuerdo a los requerimientos del cliente	
18/09/2025	8,00 Horas	Agregar la opción de anotaciones de cada carpeta. Realizar el endpoint para la creación.	
19/09/2025	8,00 Horas	Mejorar la previsualización de los documentos con marca de agua G.A.M. Cochabamba .	
22/09/2025	8,00 Horas	Realizar pruebas del funcionamiento del módulo de búsqueda. Arreglar bugs	
23/09/2025	8,00 Horas	Investigar acerca del módulo de escáner. De acuerdo al ingeniero con un Agente. Descargar el driver del escáner.	
24/09/2025	8,00 Horas	Revisar el modulo de busqueda. Arreglar los bugs de la busqueda.	
25/09/2025	8,00 Horas	Arreglar la paginacion del grid. revisar el Backend	
26/09/2025	8,00 Horas	agregar un icono que diferencie si el archivo tiene anotaciones. agregar en el Backend el atributo de si tiene Anotaciones.	
29/09/2025	8,00 Horas	Realizar el filtrado de acuerdo a los tipos de indice sus indices que se tiene. y mostrar los archivos con esos indices, Realizar el modal para hacer las descargas.	
30/09/2025	8,00 Horas	pruebas del scanner con la impresora HP, EPSON	
01/10/2025	5,00 Horas	Optimizar el diseño y funcionamiento del modal de descargas de documentos	
02/10/2025	8,00 Horas	Revisión general de avances y pendientes con todo el equipo. realizar las correcciones dichas	
03/10/2025	8,00 Horas	Realizar las correcciones en las descargas de documentos en el modal donde se descargan por número de páginas. Con marca de agua	
06/10/2025	8,00 Horas	Realizar pruebas en el módulo de descargas de documentos. Y arreglar las inserciones en anotaciones	



Formulario
E9
Aprobado por
VRA 01/11/19

UNIVERSIDAD DEL VALLE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Versión 2.0

07/10/2025	8,00 Horas	Agregar la opcion del scanner en la vista de crear codumentos. con su vista previa
08/10/2025	4,00 Horas	Realizar los arreglos de ortografia en las vistas.

Ing. Juan Daniel Polo A.
Profesional en Dpto. Informatica
Catastral e Inteligencia Fiscal
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE COCHABAMBA

